

DATOS DE LA CONTRATISTA	
TOROR S.A. DE C.V.	
DOMICILIO	CONSTITUCION NO 7 SANTA BARBARA OCAMPO
TELEFONO	4281093187
REG. P.U.C.	GTO-SOP/PUC-1048-2012
REG. SIEM	N/A
REG. IMSS	NO911026105

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
OBRA	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

ESTIMACIÓN No.	E-1
3 (TRES) FINIQUITO V.E.	
FECHA DE INGRESO	18-dic-19
NÚMERO DE OBRA	21

AVANCE (%)	
FISICO	FINANCIERO
100.00%	100.00%

CONTRATO NÚMERO	MOG/DOPDU/R33-FI/SC/2019-21
------------------------	-----------------------------

ESTA ESTIMACION		
ESTIMADO	\$	28,398.12
ESCALATORIA	\$	-
SUB TOTAL	\$	28,398.12
I.V.A.	16.00%	\$ 4,543.70
IMPORTE TOTAL	\$	32,941.82
AMORT.	\$	-
SUMA	\$	32,941.82
SANCION	\$	-
DEDUCT.	0.000	\$ -
IMPORTE NETO	\$	32,941.82


FECHAS	CONTRATO
INICIO	04-nov-19
TERMINO	13-dic-19

DIFERIMIENTO
N/A
N/A

PRORROGA
N/A
N/A

ESTA ESTIMACION
04-dic-19
13-dic-19

R E S U M E N					
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
ESTIMACIONES					
CONTRATO	\$ 965,821.45	\$ 32,941.82	\$ 932,879.63	\$ 965,821.45	\$ -
AMPLIACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 965,821.45	\$ 32,941.82	\$ 932,879.63	\$ 965,821.45	\$ -
AMORTIZACIONES					
ANTICIPO 30%	\$ 289,746.44	\$ -	\$ 289,746.44	\$ 289,746.44	\$ -



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ

CONTRATISTA

TOROR SA DE CV

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE FEDERICO VAZQUEZ MARTINEZ