

DATOS DE LA CONTRATISTA	
ADOLFO GUADALUPE OTERO	
OSTIGUIN	Calle Cordillera 108, Fraccionamiento Cordillera C.P. 78295
TELEFONO	4428787770

PRESENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUAT	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
OBRA	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE PUENTE SUPERIOR VEHICULAR CALLE LIBERTAD, CRUCE CON ARROYO CUITLAHUAC

ESTIMACIÓN No.	E-1
1 (UNO) UNICA	
FECHA DE INGRESO	18-dic-19
NÚMERO DE OBRA	27
AVANCE (%)	
FÍSICO	FINANCIERO
100.00%	100.00%


C O N T R A T O N Ú M E R O

MOG/DOPDU/R33-INDIRECTOS/U9/2019-27

FECHAS	CONTRATO	DIFERIMIENTO	PRORROGA	ESTA ESTIMACIÓN
INICIO	19-nov-19			19-nov-19
TERMINO	10-dic-19			10-dic-19

ESTA ESTIMACION	
ESTIMADO	\$ 30,179.74
ESCALATORIA	\$ -
SUB TOTAL	\$ 30,179.74
I.V.A. 16.00%	\$ 4,828.76
IMPORTE TOTAL	\$ 35,008.50
AMORTIZACIÓN	\$ -
SUMA	\$ 35,008.50
PENA CONVECCIONAL	\$ -
DEDUCT.	\$ 0.000
IMPORTE NETO	\$ 35,008.50

R E S U M E N					
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
ESTIMACIONES					
CONTRATO	\$ 35,008.50	\$ 35,008.50		\$ 35,008.50	\$ -
AMPLIACIÓN	\$ -			\$ -	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -			\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 35,008.50	\$ 35,008.50		\$ 35,008.50	\$ -
AMORTIZACIONES					
ANTICIPO 30%				\$ -	\$ -



CONTRATISTA	
ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN	

SUPERVISOR DE OBRA	
ARQ. LAURA DÍAZ CHÁVEZ	

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
ARQ. LAURA DÍAZ CHÁVEZ	