



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL  PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

**SERVICIO** CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA RELATIVO A LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO.

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	<u>MOG/DOPE/R33-IND/2022-01</u>		
FECHA	<u>28 DE FEBRERO DE 2022</u>		
		IMPORTE	\$ <u>155,896.00</u>
FECHA DE INICIO CONTRATADA	<u>1</u>	DE <u>MARZO</u>	DEL <u>2022</u>
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	<u>16</u>	DE <u>DICIEMBRE</u>	DEL <u>2022</u>
FECHA DE INICIO REAL	<u>1</u>	DE <u>MARZO</u>	DEL <u>2022</u>
FECHA DE TERMINO REAL	<u>16</u>	DE <u>DICIEMBRE</u>	DEL <u>2022</u>
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE	DEL
EN OFICIO No.		DEL	DE
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE	DEL
EN OFICIO No.		DEL	DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	DEL	DE	DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	DEL	DE	DEL
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	DEL	DE	DEL

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

OCAMPO, GTO.

FECHA DE RECEPCIÓN

16/12/2022

**INTERVIENEN**

**POR LA CONTRATANTE**

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS**

**CONSULTOR**

L.A.E. ADRIÁN SILVA ROJAS

**MOTIVO**

ENTREGAR POR PARTE DEL CONSULTOR Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO QUE EJECUTO EL CONSULTOR BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

**MOG/DOPE/R33-IND/2022-01**

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONSULTOR DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE.

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS**

1.-

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA RELATIVO A LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL (FAIS) EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONSULTOR DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

### RELACION DE PAGOS

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
1	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022	\$ 16,356.00
2	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$ 16,356.00
3	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022	\$ 16,356.00
4	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$ 16,356.00
5	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022	\$ 16,356.00
6	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	\$ 16,356.00
7	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 16,356.00
8	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 16,356.00
9	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 16,356.00
10	01 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 8,692.00


CONTRATADO	\$	155,896.00
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$	-
TOTAL	\$	155,896.00
EJERCIDO	\$	155,896.00
SALDO A CANCELAR	\$	-

### SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL.

### RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, POR SU PARTE EL PRESTADOR DE SERVICIOS MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature, there is a blue ink stamp or mark that appears to be a date or initials, possibly '12/16'.

